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1.
Závazná dokumentace OP VK



Před zahájením realizace GP doporučujeme
― nastudovat všechny dostupné příručky a metodiky, které souvisí s realizací GP:

Smlouva o realizaci grantového projektu
Příručka pro příjemce OP VK  verze 5, platná od 9. 8. 2011
Příručka pro žadatele OP VK verze 7, platná od 10. 2. 2011
Metodika monitorovacích indikátorů OP VK verze 3 ze dne 22. 8. 2011
Manuál vizuální identity OP VK
Metodické dopisy vydávané MŠMT
další dokumentace související s OP VK v platném znění



Před zahájením realizace GP doporučujeme

stanovit kvalitní a odborný realizační tým (předchystat prac. smlouvy, prac. 
náplň, uvést identifikaci projektu) 

znovu si prostudovat projektovou žádost v konečné podobě (žádost vs. přílohy 
upravené před podpisem smlouvy)

rozplánovat si klíčové aktivity v souladu s harmonogramem
rozplánovat si čerpání finančních prostředků (výše jednotlivých ŽoP, 

mimořádné MZ, realizace podle smluvního rozpočtu, položky krácené 
výběrovou komisí nesmí být v průběhu realizace navýšeny)



Doba realizace

Zahájení: dle Smlouvy, nejdříve však den podpisu Smlouvy, k datu zahájení 
vznikají způsobilé výdaje projektu. Výdaje vzniklé a uhrazené před tímto datem 
nebudou z OP VK hrazeny.

Ukončení: nejpozději ke dni uvedenému ve Smlouvě, v případě ukončení dříve 
se jedná o nepodstatnou změnu projektu (lze pouze za předpokladu, že jsou 
ukončeny všechny aktivity projektu). Změna data ukončení po plánovaném 
termínu projektu je změna podstatná a je možná pouze v odůvodněných 
případech po schválení poskytovatelem. 



Závazná dokumentace - chyby z praxe

 příjemce nedodržuje ustanovení závazné dokumentace, tj. 
smlouvy, příručky, metodických dopisů

 příjemce nedodržuje právní předpisy ČR
 změny v rámci realizace grantového projektu nekonzultuje             

s pracovníky OGS
 u pracovníků není jednoznačně stanovená odpovědnost – na 

projektu se podílí spoustu pracovníků



2. 
Procesní řízení realizace GP



Harmonogram realizace projektu

Změny harmonogramu, které nemají vliv na dosažení cílů a 
naplnění monitorovacích indikátorů, považujeme za změny 
nepodstatné, pokud nepřekročí datum ukončení projektu. 

V rámci harmonogramu není možné rušit aktivity nebo zavádět 
aktivity nové!!!



Nepodstatné změny
neovlivní dosažení cílů a naplnění MI
možné bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory
příjemce o takovéto změně informuje poskytovatele v nejbližší průběžné 

monitorovací zprávě (kromě uvedených výjimek, které jsou oznamovány 
neprodleně)

musí být uvedeno zdůvodnění, proč ke změně došlo, datum účinnosti změny, 
popř. doložena dokumentace, která se ke změně váže

    Př.: změna kontaktních údajů příjemce, změna sídla, změna názvu subjektu, 
změna statutárního zástupce, dřívější ukončení projektu, změna auditora, 
změna v plátcovství DPH apod. 

    V případě, že poskytovatel zjistí, že oznámená nepodstatná změna není            
v souladu s podmínkami OP VK, Smlouvou či Příručkami, vyzve příjemce k 
nápravě. 



Podstatné změny
  ty, které mění charakter a obsah schváleného projektu
  zakládají povinnost upravit (doplnit) Smlouvu o realizaci GP
  samotná změna nesmí být provedena před jejím schválením poskytovatelem 

podpory a před provedením úpravy nebo doplněním Smlouvy o realizaci GP
  žádost se podává se zdůvodněním a v relevantních případech musí být 

odsouhlasena partnery projektu
  může být předložena nejpozději 60 kal. dní před ukončením projektu a musí mít 

těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu
  odsouhlasení obecně nelze provést se zpětnou platností, existují však výjimky 

(neovlivnitelné skutečnosti apod). 

     Př.: změna právní formy příjemce, změna data ukončení realizace, změna 
projektového účtu, odstoupení partnera, apod. 



Partnerství

Smluvní vztah dvou a více subjektů založený na společné odpovědnosti za realizaci 
projektu. Partneři se podílejí na přípravě projektu, jeho realizaci a ukončení, případně 
na zajištění udržitelnosti projektu (dle partnerské smlouvy).
Účast partnerů musí být opodstatněná a nezastupitelná!!!
Partnerství nesmí být založeno na zabezpečení běžné administrace (monitoring, 
účetnictví, …), ani na poskytování běžných služeb (publicita, IT, audit,…), ani na 
dodávkách zboží či služeb. 

Rozlišujeme 2 typy partnerství:
- partner s finančním příspěvkem
- partner bez finančního příspěvku

Příjemce může uzavřít v rámci projektu pracovně právní vztah se zaměstnancem 
partnera, ale činnost sjednaná tímto vztahem nesmí být stejná jako činnost  – úloha 
partnera v projektu!!!



Realizace GP - chyby z praxe

 nepodstatné změny nejsou v rámci monitorovací zprávy 
oznamovány

 nepodstatné změny jsou oznamovány, ale není uvedeno 
zdůvodnění a datum účinnosti

 pozdě oznámená podstatná změna GP



3. 
Finanční řízení realizace GP



Financování

Zálohová platba – 25 % schválených způsobilých výdajů do 30 pracovních 
dní od podpisu Smlouvy

Průběžná zálohová platba
 3 měsíce realizace – 2. zálohová platba, 6 měsíců realizace – další zálohové platby, případně po 

vyčerpání 80 % zálohy

 1 měsíc na vypracování monitorovací zprávy a Žádosti o platbu = vyúčtování výdajů 
prokazatelně vzniklých na projektovém účtu/projektové pokladně

 po administrativní kontrole proplacení vyúčtovaných prostředků => dorovnání zálohy

Průběžné zálohové platby poskytovány až do výše 100 % schválených 
způsobilých výdajů



Projektový účet

 zřízen výhradně pro platební operace související s projektem – úhradu 
způsobilých výdajů projektu

 kladné úroky vznikající na projektovém účtu odečítány od jednotlivých 
žádostí o platbu

 refundace výdajů nesmí proběhnout dříve než prvotní (skutečná) úhrada 
z provozního účtu => výjimka u mezd, kde je refundace možná až 5 
pracovních dnů dopředu

 refundaci výdajů nutné dokládat interními účetními doklady



Projektový účet

Doporučujeme provádět čerpání nepřímých nákladů mimo 
projektový účet – nepřímé náklady hraďte z vlastních zdrojů a po 
schválení žádosti o platbu poskytovatelem proveďte z projektového 
účtu refundaci příslušným procentem dle schválených přímých 
způsobilých výdajů. Toto opatření přispěje k jednodušší administraci 
a zpřehlednění plateb provedených z projektového účtu.



Projektový účet

Samostatný účet projektu nesmí být zrušen dříve, než dojde k finančnímu 
vypořádání projektu.

Partner s finanční účastí může zrušit svůj projektový účet, pokud realizoval 
všechny finanční vztahy vůči projektu a pokud všechny jím uplatňované výdaje 
byly vypořádány.

Příjemce může v odůvodněných případech vložit vlastní prostředky na 
projektový účet. Do žádosti o platbu však může zařadit výdaje pouze do výše 
skutečně obdržené zálohy od poskytovatele dotace. 



Účetnictví a dokladování
 příjemce je povinen vést oddělenou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu, 

tzn. projekt účtovat např. na zvláštním účetním středisku. Tuto povinnost 
má/mají i partner/ři s finanční účastí na realizaci projektu

 každý účetní doklad musí být označen identifikací projektu (zkráceným názvem, 
reg. číslem, příp. číslem jednacím). Text na dokladu musí být podrobně 
rozepsán, min. dle skupin účtovaných položek

POKLADNA:  dle Smlouvy musí být vedena samostatná pokladna projektu, 
platby v hotovosti jsou omezeny na 50 tis. Kč/den

PŘÍJMY PROJEKTU:  projekt zahrnující investici, za jejíž používání se účtují 
poplatky (prodej materiálu); úroky z projektového účtu 
se vykazují zvlášť v monitorovací zprávě a podílejí se na 
krytí způsobilých nákladů projektu



Finanční řízení - chyby z praxe

 chybná refundace (dřívější refundace)
 bezdůvodné převody finančních prostředků z účtu projektu
 příjemce nevede oddělenou pokladnu projektu
 chybné úhrady na straně finančního partnera
 příjemce nepočítá se zálohovým financováním již při zpracování 

projektové žádosti a následné realizaci GP
 příjemce/partner, který je plátcem DPH a uplatňuje DPH u FÚ, 

hradí DPH z účtu projektu a nárokuje jej v soupisce a ŽoP



3. 
Rozpočet



Rozpočet projektu
 vždy vycházet ze schváleného rozpočtu
 celkový schválený rozpočet je závazný a nelze jej překročit!!!

1.  Způsobilé výdaje
  vynaloženy v souladu se Smlouvou o realizaci GP

2.  Nezpůsobilé výdaje
  nelze hradit z veřejných prostředků OP VK
      např. výběr dodavatele není proveden dle Příručky pro příjemce, propagační předměty 

nejsou označeny povinnou publicitou, fakturace není v souladu s uzavřenou smlouvou 
(nabídkou), apod. 

 nedodržení podmínek stanovených Příručkou pro příjemce a Smlouvou         
o realizaci GP se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně



Kapitoly rozpočtu (způsobilé výdaje):

1. Osobní výdaje – kopie PS, DPP, DPČ, pracovní výkazy, výplatní lístky, apod.;
2. Služební cesty zahraniční – účel prac. cesty musí souviset s projektem;
3. Zařízení – max. 25 % celkových způsobilých výdajů (pro GG 1.1 max. 40 %)

- NHM do 60 tis. Kč, DNHM, drobný HM do 40tis. Kč, použitý drobný HM;
- nájem a leasing, daňové odpisy, oprava a údržba- pokud nakoupené vybavení 

bude sloužit k administraci projektu spadají výdaje do nepřímých výdajů; 
5. Nákup služeb – max. 49 % celkových způsobilých výdajů

- VŘ (dle příručky), partner x zaměstnanec;
6. Stavební úpravy  – stavební úpravy nad 40tis. Kč pouze na majetku příjemce, 

partnera (zřizovatele);
7. Přímá podpora – max. 20 % způsobilých výdajů

- zapojení cílové skupiny do projektu;
8. Náklady vyplývající se Smlouvy – audit.



Nepřímé náklady 

 nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou 
projektu 
      (např. vedení účetnictví vč. mezd zam., personalistika, zajištění ostrahy, úklidu a čištění, 
publicita, kopírování, tuzemské služební cesty, apod.),
 není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady v rámci ŽoP,           
   ale v účetnictví (projektu) být uvedeny musí
 pravidly nepřímých nákladů nejsou nijak dotčeny povinnosti organizací              
 se stanovenými limity mzdové regulace ani účetní postupy organizace; tyto 
organizace mohou do nepřímých nákladů zahrnout prostředky na platy nebo 
ostatní osobní náklady, současně však tyto prostředky evidují a nemohou o ně 
překročit stanovené limity



Nepřímé náklady

 jejich % výše je stanovena konkrétní výzvou: 

Objem přímých nákladů
(bez nákladů, jež spadají do křížového financování)

Výše (podíl) nepřímých nákladů

Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového 
financování)  4 mil. Kč

18 % z přímých nákladů (bez nákladů, 
jež spadají do křížového financování)

Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového 
financování)   4 mil. Kč a  6 mil. Kč 

16 % z přímých nákladů (bez nákladů, 
jež spadají do křížového financování)

Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového 
financování)  6 mil. Kč 

14 % z přímých nákladů (bez nákladů, 
jež spadají do křížového financování)



Změny v rozpočtu

Rozlišujeme změny rozpočtu podstatné a nepodstatné, všechny změny musí být řádně 
zdůvodněny a doloženy aktualizovaným rozpočtem.

1. Nepodstatné změny - oznamují se v nejbližší monitorovací zprávě.
přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu  - přesun 

bez omezení, s výjimkou Kapitoly 1 – Osobní výdaje – vždy změnu konzultovat, a položek Křížového financování – 
nelze provádět nepodstatné změny

přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami - přesun prostředků mezi 
jednotlivými kapitolami do výše 15 % celkové částky příslušných kapitol původního schváleného rozpočtu a současně 
při zachování stanovených limitů uvedených v příručce pro jednotlivé kapitoly. Kapitola 1 může být tímto přesunem 
navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu způsobilých výdajů této kapitoly (dle platného rozpočtu);

vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu  - lze pouze za předpokladu, že 
neznamená začátek nové nebo ukončení stávající klíčové aktivity 

omezení v provádění nepodstatných změn  - položky spadající do Křížového financování nelze 
navyšovat v rámci nepodstatných změn, Kapitola 1 – Osobní výdaje – lze provést změny pokud jsou zapříčiněny 
změnou schváleného pracovně právního vztahu, rozdělením či sloučením již schválených úvazků, vytvoření nové 
pozice, navýšení či schválení úvazku stávající pozice (nesmí být překročena schválená jednotková cena). 



Změny v rozpočtu

2. Podstatné změny - zakládají povinnost předložit žádost o schválení, změny 
je třeba patřičně odůvodnit, předložení nejpozději 60 kal. dní před ukončením 
projektu. Změny se neschvalují ani neprovádějí zpětně. Realizace podstatné 
změny rozpočtu bez souhlasu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně. 

Přesun finančních prostředků mezi kapitolami v rámci podstatných změn 
přesun mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami nad 15 % celkové částky 
příslušných kapitol původního schváleného rozpočtu. 

Dle smlouvy je příjemce povinen o schválení podstatné změny požádat 
poskytovatele min. 20 dní před vlastní změnou. Poskytovatel buď změnu 
zamítne nebo vyhotoví dodatek ke Smlouvě. 



Kapitola 01 – Osobní výdaje
mzdové výdaje osob (pracovníků příjemce/partnera), které mají v rámci 

projektu uzavřený pracovně právní vztah (PS, DPČ, DPP) a jsou přímo zapojeny 
do realizace projektu
 identifikace projektu – celý název + registrační číslo

 popis pracovní činnosti – náplň práce pro projekt

 rozsah činnosti – úvazek / počet hodin za časovou jednotku

hrubé mzdy (platy, odměny) a zákonné odvody zaměstnavatele (sociální a 
zdravotní pojištění, odvody do FKSP, zákonné pojištění zaměstnanců)

 jedná se o mzdové náklady pracovníků, jejichž činnost je přiřaditelná k určité 
konkrétní aktivitě projektu

výše osobních výdajů nesmí přesahovat výši v daném místě, oboru a čase 
obvyklou (metodický dopis č. 4, verze 4.3)



Kapitola 01 – Osobní výdaje
 v případě, že se zaměstnanec podílí na realizaci projektu pouze částí svého 

úvazku, je způsobilá pouze poměrná část hrubé mzdy a zákonných odvodů

 pracovní výkaz – viz. přílohy monitorovací zprávy

 pozor na 1,5 úvazku

 jednotkové mzdy ve schváleném rozpočtu projektu jsou průměrovými 
ukazateli a při závěrečném vyúčtování nesmí být překročeny

 „administrativní“ pozice v nepřímých nákladech



Kapitola 01 – Osobní výdaje – dokladování
 uzavřený pracovně-právní vztah – PS (popř. dodatek), DPČ, DPP

 výplatní listina, výplatní páska, mzdový list ...

 výpis z projektového popř. provozního účtu – skutečná výplata pracovníkovi

 pracovní výkaz

 rozpis mzdových/platových výdajů realizačního týmu projektu – originál

 interní doklady

 popř. další doklady



Kapitola 01 – Osobní výdaje – chyby z praxe
 nepředložení kopií PS/DPČ/DPP

 PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti, podepsané po zahájení výkonu 
práce

 pracovní výkazy nejsou podepsány popř. podepsány dříve, než je vykonána 
poslední činnost v měsíci

 chybně nebo neúplně vyplněné pracovní výkazy

 obecné popisy činností v pracovních výkazech

 zahrnutí činností spadající do nepřímých nákladů

 nepředložené mzdové listy a výpisy z účtu organizace popř. nečitelné  
relevantní údaje



Kapitola 02 – Služební cesty
Tuzemské cestovné
 hrazeno z nepřímých nákladů

Zahraniční cestovné
 uvedeno ve schváleném rozpočtu projektu – navyšovat pouze 

ve specifických případech
 pracovníci mající v rámci projektu uzavřený pracovně právní vztah
 cestovné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje
 mimo EU způsobilé  cesty expertů a odborných pracovníků podílející se  

na realizaci věcných aktivit projektu
 „per diems“ pro zahraniční experty v ČR



Kapitola 02 – Služební cesty – dokladování

 cestovní příkaz

 rozpis cestovních náhrad – zahraničních – originál

 doklady související s pracovní cestou – jízdenky, faktury, výdajové pokladní 
doklady, technické průkazy, knihy jízd popř. další doklady

  zpráva z pracovní cesty:
− kdo, kdy, kam
− souvislost s projektem
− stručný popis výsledku cesty

  doklady o úhradách



Kapitola 02 – Služební cesty – chyby z praxe

 neúplně vyplněný cestovní příkaz
 předložena pouze první strana cestovního příkazu
 používání neaktuálních sazeb
 chybí účel cesty, cestovní příkaz není označen reg. číslem projektu
 nepředkládány doklady související s pracovní cestou



Kapitola 03 – Zařízení
 nákup zařízení  nezbytného pro realizaci projektu

Nehmotný majetek do 60 000,00 Kč
 software, licence, know-how, studijní programy

Dlouhodobý nehmotný majetek
 pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok
 investiční majetek nezahrnutý do křížového financování

Drobný hmotný majetek
 výukový a spotřební materiál určený pro práci s cílovou skupinou 
s pořizovací cenou do 40 000,00 Kč
 PC sestavy, notebooky, tiskárny, dataprojektory, fotoaparáty, vybavení 
k výuce (učebnice), materiál pro cílovou skupinu



Kapitola 03 – Zařízení

Použitý drobný hmotný majetek
 nutné splnit podmínky:

− majetek nebyl v uplynulých 7 letech získán z veřejných prostředků
− kupní cena < tržní cena v čase a místě pořízení obvyklá a současně nižší než 

u nového zařízení
− výdaje < než 40 000,00 Kč

Nájem zařízení, operativní leasing
 nájem zařízení, vybavení, nehmotného majetku, budov, splátky operativního leasingu  

    (např. strojního zařízení) 
 nutné splnit podmínky:

− využití pro projekt (popř. částečná způsobilost)
− zřejmá doba nájmu; roční výše splátek; smlouva s pevným koncem

 nájem motorového vozidla pouze v 1.2 pro potřeby cílové skupiny se SVP 



Kapitola 03 – Zařízení

Daňové odpisy
 nutné splnit podmínky:

‒ k nákupu nebyly použity veřejné prostředky

‒ alikvotní výše  s ohledem na míru využití pro projekt

‒ pouze po dobu realizace projektu

‒ dle odpisového plánu příjemce, roční výše odpisu stanovena jednou z metod 
daňového odpisu, forma odpisu není možné v průběhu měnit

 pokud příjemce daňově odepisuje pořízený majetek, nemůže využít křížové 
financování

Výdaje na opravy a údržbu
 pouze k majetku, který byl pořízen v rámci projektu (z jeho způsobilých výdajů)



Kapitola 03 – Zařízení

Křížové financování
 výjimka z pravidel financování ESF
 pouze pro příjemce, kteří daný majetek daňově neodepisují

Křížové financování – investiční část
 vybavení, nábytek, tzv. soubor movitých věcí s pořizovací cenou 

vyšší než 40 000,00 Kč

Křížové financování – neinvestiční část
 nábytek



Kapitola 03 – Zařízení – dokladování

 faktury, objednávky (nad 10 000,00 Kč), dodací listy
 podklady k výběrovým řízení na pořízení zboží
 účetní doklady
 inventární karty
 výpis ze zvláštního bankovního účtu / provozního účtu



Kapitola 03 – Zařízení – chyby z praxe

 nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení, věcné chyby
  neprovedení výběrového řízení
  chybějící objednávky, dodací listy popř. další podklady
  chybějící smlouvy o výpůjčce partnerům
  neodůvodněný nákup z „uspořených“ prostředků
  chybějící označení závazným logolinkem
  pořizování vybavení na konci realizace GP



Kapitola 04 – Místní kancelář
 v nepřímých nákladech

 

Kapitola 05 – Nákup služeb
 bezprostřední souvislost s realizací projektu (v souladu s cíli projektu)
 výběr dodavatelů v souladu s postupy pro zadávání zakázek OP VK
 člení se:

‒ publikace, školící materiály, manuály vytvořené dodavatelem (na zakázku);
‒ výdaje na odborné služby, studie, výzkum;
‒ výdaje na konference, kurzy;
‒ podpora účastníků (stravování, ubytování):

‒ limit pro občerstvení 300,00 Kč/osobu/den* příp. 400,00 Kč/osobu/den*
‒ pro ubytování 1 500,00 Kč/osobu/noc* v ČR (v Praze 2 000,00 

Kč/osobu/noc*)
‒ * pokud interními předpisy neupravena nižší částka

‒ jiné výdaje;



Kapitola 05 – Nákup služeb

 zahrnují se výdaje, které zajišťuje příjemce dodávkou služby            
v rámci vlastní činnost (upravuje MD č. 17)

 dodavatelem služeb v rámci projektu nemůže být osoba, která má 
uzavřen pracovně-právní vztah s příjemcem / partnerem projektu 
a je hrazena z kapitoly 1 Osobní výdaje

 již vydané publikace volně dostupné k zakoupení (učebnice) se 
zahrnují do položky 3.3 drobný hmotný majetek pro cílovou 
skupinu



Kapitola 05 – Nákup služeb – dokladování

 faktury, objednávky (nad 10 000,00 Kč), dodací listy popř. další 
doklady
 vnitrofaktury
 podklady k výběrovým řízením
 výpisy ze zvláštního bankovního účtu / provozního účtu



Kapitola 05 – Nákup služeb – chyby z praxe

 nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení, věcné chyby 
 neprovedení výběrového řízení
 chybějící objednávky, dodací listy popř. další podklady
 nedoložení prezenčních listin z uskutečněných kurzů
 překročení limitů stanovených pro stravné a ubytování
 obecný popis obsahu účetního dokladu (např. občerstvení)



Kapitola 06 – Stavební úpravy

 bezprostřední souvislost s projektem – úprava pracovního místa pro 
osoby se zdravotním postižením / úprava prostor na realizaci aktivit   
s cílovou skupinou

− pořízení materiálu a provedení prací svépomocí není stavební úpravou

 drobné stavební úpravy - nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč v účetním 
období za jednotlivou účetní položku majetku

 stavební úpravy v rámci křížového financování – převyšují částku 
40 000,00 Kč => rekonstrukce / modernizace

− možné provádět pouze na majetku příjemce / partnerů, v případě škol a 
školských zařízení na majetku zřizovatele



Kapitola 07 – Přímá podpora
 výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do aktivit – nespadají 

do nepřímých nákladů

 člení se:
− mzdové příspěvky  (náhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho 

účasti na vzdělávání – 100% skutečně vyplacených mzdových nákladů vč. zák. 
odvodů max. do trojnásobku minimální mzdy)

− cestovné (jízdní výdaje odpovídající jízdence 2. třídy hromadné dopravy), ubytování 
(nejvýše 1 500,00 Kč/osobu/noc pro hl. město Praha max. 2 000,00Kč), stravné 
(300,00 Kč/osobu/den nebo 400,00 Kč v případě výjezdní akce spojené 
s ubytováním)

− doprovodné aktivity

 mzdové příspěvky propláceny na základě smlouvy o vzdělávání 
mezi  příjemcem a zaměstnavatelem cílové skupiny



Kapitola 07 – Přímá podpora – dokladování

 rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby a seznam školení - originál

 doklady k prokázání jednotlivých výdajů – v případě mzdových příspěvků 
stejné podklady jako k prokazování mezd

Kapitola 07 – Přímá podpora – nejčastější chyby

 chybně vyplněné přílohy 

 chybějící doklady (jízdenky, doklady k ubytování, výpisy prokazující úhradu 
cílové skupině)



Kapitola 08 – Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

 audit 

− dle Příručky pro příjemce verze 5 způsobilý u projektů od 
10 000 000,00 Kč

 publicita a bankovní poplatky v nepřímých nákladech



5. 
Monitorovací indikátory



Monitorovací indikátory

Podpisem Smlouvy se monitorovací indikátory stávají závaznými a 
jejich nedodržení je sankcionované, s výjimkou indikátorů 
sledovaných dle pohlaví. 

V MZ se uvádí kumulovaná hodnota indikátorů od začátku realizace 
projektu do konce sledovaného období. 
Průběžné naplňování monitorovacích indikátorů je nutné prokazovat 
relevantními doklady.



Monitorovací indikátory – chyby z praxe

 dosažené hodnoty MI nejsou vykazovány dle platné metodiky MI 
– zejména počet podpořených poskytovatelů služeb

 dosažené hodnoty MI nejsou dokladovány relevantními přílohami 
– např. prezenční listiny, fotodokumentace, vytvořené produkty, 
vzdělávací materiály atd..

 vytvořené metodiky, vzdělávací materiály nejsou v souladu            
s ČSN ISO690.



6. 
Veřejné zakázky v OP VK



Základní vymezení
 Kapitola 7 PpP: Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních 

prací z prostředků finanční podpory OP VK 
 Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  – ustanovení 

zákona je nadřazeno PpP

 Příjemci jsou povinni respektovat tyto závazné Postupy, pokud ne, výdaje, spojené se 
zakázkou nebudou považovány za způsobilé = nebudou proplaceny!

 Zadavatelem zakázky podle těchto postupů může být příjemce dotace nebo jeho partner 
s finančním příspěvkem, případně na základě zmocnění nefinanční partner, nebo externí 
dodavatel na základě smluvního vztahu. Odpovědnost před poskytovatelem dotace nese 
však příjemce! (v případě, že toto není jinak smluvně ošetřeno)

 Příjemce může provést výběr dodavatele již před zahájením projektu, pokud je to pro 
plynulou realizaci nezbytné. Výdaje spojené s výběrem dodavatele před zahájením 
projektu však nejsou uznatelné.

 Pokud zadavatel využije služeb externího dodavatele pro administraci 
výběrového/zadávacího řízení, jsou tyto výdaje  včetně výdajů spojených s uveřejněním 
zakázky uznatelné, pokud jsou vynaloženy po datu zahájení realizace projektu. 

 Dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků!



Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

 Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého 
závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky 

 Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy 
rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání                    
   či uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení 



Stanovení předmětu zakázky
 všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho 

účetního období NEBO
 všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění 

tvoří jeden funkční celek 

Není přípustné uvádět

 odkazy na firmy, názvy, jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých 
výrobků

Výjimky 
 poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by 

provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže
 jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, ale musí umožnit pro 

plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení



Dělení zakázek

 Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky s 
cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy – vzít v 
úvahu všechna obdobná plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního 
období,  nebo která spolu místně a časově souvisí, nebo jejichž předměty tvoří 
jeden funkční celek, a tato plnění sečíst. 

 Při určení ceny zakázky je nutno vycházet z celkové ceny plnění zakázky, nikoliv jen 
pouze z části, která bude vstupovat do způsobilých výdajů projektu. 

 Není nutno sčítat zakázky pořizované nahodile dle aktuálních potřeb a ty, které 
není možné předvídat, a opakované, které zadavatel pořizuje nepravidelně, tj. 
podle svých aktuálních potřeb, a jejichž jednotková cena je v průběhu účetního 
období proměnlivá, např. potraviny..



Forma zahájení výběrového řízení
VŘ lze zahájit:

1) uveřejněním oznámení o zahájení VŘ

2) odesláním výzvy k podávání nabídek konkrétním zájemcům (prokázat dodejkou, podacím lístkem, apod.)

3) kombinací 1) a 2)

 oznámení o zahájení VŘ, resp. výzva a výsledek musí být uveřejněny na stejném místě
 oznámení o zahájení VŘ, výsledku musí  být u zakázek nad 800 tis. Kč bez DPH uveřejněno na webu 

www.kr-olomoucky.cz/opvk, může  být i u zakázek s nižší hodnotou, dále může  být uveřejněno na webu 
zadavatele, 

 formuláře pro zveřejnění výzvy a výsledku výzvy jsou ke stažení na uvedeném webu, pozor tyto formuláře 
bývají aktualizovány, je třeba vždy vyplňovat do aktuálních formulářů!! 

 možno k formulářům přiložit např. zadávací dokumentaci

 je nutno počítat s tím, že ne vždy může být uveřejněno v den zaslání, raději zasílat cca dva dny dopředu…
 povinné údaje v oznámení (výzvě) a zadávací dokumentaci jsou popsány v PPP (str. 98, 99)
 odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení k uveřejnění, resp. výzvy bude muset být schopen zadavatel 

prokázat  – dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu, 
dokladem o veřejném zpřístupnění výzvy, předávacím protokolem apod. 

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Lhůta pro podání nabídek
 vždy stanovena s ohledem na předmět zakázky  a požadavky stanovené dle 

druhu zadávacího řízení (dle předpokládané ceny)

 v oznámení o zahájení/ výzvě je nutné přesně stanovit lhůtu  pro podání 
nabídek, a to buď:

a) přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je 
možné nabídky podávat,

b) stanovením data, do kdy je možné nabídky podávat. 

Pro stanovení délky lhůty jsou rozhodující dny kalendářní!!! 



Hodnocení nabídek
Způsob hodnocení je stanoven s ohledem na výši předpokládané ceny zakázky:
a) hodnocení provádí pověřená osoba zadavatele;
b) hodnocení provádí hodnotící komise (počet členů je dán předpoklad. výší zakázky)

 Tyto osoby nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté (čestné prohlášení – 
doporučující vzor na www.kr-olomoucky.cz/opvk)

 Je třeba vést evidenci přijatých nabídek
 Neotevírá se a nehodnotí nabídka přijatá po lhůtě pro podání

Proces hodnocení: 
 1.  kontrola úplnosti nabídek  – neúplná = nesplňuje všechny požadavky stanovené ve 

výzvy/ZD = vyřadit z dalšího hodnocení (nejasnost v nabídce, např. rozporné údaje, 
nedostatečný popis některých aspektů plnění, může být uchazeč vyzván k doplnění..)

 2. posouzení a hodnocení nabídek  – posuzuje se splnění požadavků ve výzvě/ZD a pokud 
splňují, pak je hodnocení dle ve výzvě/ZD stanovených hodnotících kritérií

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Hodnocení nabídek
Hodnotící kritéria
 jsou stanovena v oznámení/výzvě nebo v zadávací dokumentaci
 hodnocení pouze dle ceny nebo pomocí více kritérií - jedním z nich musí být vždy cena
 příklad dalších kritérií: metodologie, délky záruky, servisní podmínky, způsob poskytování 

služby
 pokud je použita pouze cena, tak je třeba přesně vymezit ve výzvě/ZD požadované plnění
 v PPP uvedeny příklady vzorců, jak hodnotit cenu i další kritéria…

Protokol/zápis z hodnocení
 jeho min. obsah je uveden PPP,  
 podepisují všichni přítomní členové komise, 

 doporučující vzor na www.kr-olomoucky.cz/opvk

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Smlouva s dodavatelem
 Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal 

vítěznou nabídku. V případě, že vítězný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu 
(musí být písemně doloženo), může být uzavřena smlouva s uchazečem, 
který skončil druhý v pořadí hodnocení nabídek.

 Smlouva musí být uzavřena  ve shodě s podmínkami VŘ a vybranou 
nabídkou. 

 Smlouva musí být písemná a min. náležitosti smlouvy jsou: smluvní strany vč. 
IČO, DIČ; předmět plnění; cena vč. DPH, samotné DPH, doba a místo plnění, 
povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky 
(viz. Příručka). 

 Dále je možné ve smlouvě upravit např. smluvní pokutu, povinnost 
mlčenlivosti, apod. 



Výjimky v postupech při výběru dodavatele
 Nedostačující počet dodavatelů k oslovení  – v případě, že poptávané plnění může z technických nebo 

uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví nebo z důvodu 
vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jediný dodavatel, může zadavatel oslovit 
tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost musí písemně odůvodnit a doložit (průzkum trhu nebo jiným 
dokladem prokazující tuto skutečnost). Stejná podmínka platí i v případě, že na trhu není min. počet 
možných dodavatelů stanovený dle předpokládané výše zakázky. Nutno oslovit všechny zájemce na trhu, 
kteří jsou požadované plnění schopni z hlediska své schopnosti, odbornosti, zkušeností, řádně a včas dodat. 

 Dlouhodobě nasmlouvané služby  – v případě, kdy zadavatel nakupuje služby, které nasmlouval jakožto 
dlouhodobé pro činnost zadavatele (nejen pro projekt), není nutné VŘ realizovat. Ceny musí odpovídat 
cenám v místě obvyklým a nesmí se měnit smluvní podmínky kvůli realizaci projektu. Dlouhodobé = využívání 
služeb dodavatele na základě písemné smlouvy po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu.

 Pronájem nemovitosti - pokud příjemce/partner (zadavatel) bude potřebovat pronajmout např. kancelářské, 
konferenční nebo školicí prostory, může přímo vstoupit do jednání s pronajímatelem nemovitosti/prostor, 
kterou si zvolil, a není povinen provádět výběr z více dodavatelů dle uvedených postupů. Tento postup není 
možné aplikovat v případě, jedná-li se o pronájem v případech, kdy součástí zakázky budou catering a další 
doprovodné služby – blíže viz PPP.

 V případě, že zadavatel osloví předepsaný počet zájemců, ale nabídku obdrží pouze od jednoho uchazeče, 
může uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud nabídka splňuje požadavky zadavatele nebo VŘ zrušit a zahájit 
nové.  Pokud neobdrží nabídku žádnou nebo nabídky nesplní požadavky zadavatele je nutné VŘ zrušit a 
zahájit nové. 

 Je možno zadat prostřednictvím elektronického tržiště za určitých podmínek – viz PPP.



Poskytování informací všem účastníkům řízení
 V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky VŘ  (termín dodání, 

parametr plnění, apod.) musí tuto změnu zadavatel sdělit všem osloveným dodavatelům a 
vhodným způsobem uveřejnit (pokud bylo původní znění zveřejněno). Při podávání 
odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek musí být sdělena také všem zájemcům vč. 
znění dotazu a uveřejněna (je-li to relevantní). 

 Informace o výsledku VŘ – bez zbytečného odkladu musí být informováni všichni uchazeči, 
kteří podali nabídky v řádném termínu a nebyli vyloučeni. Min. informace – identifikační 
údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny a výsledek hodnocení nabídek, z něhož je 
zřejmé pořadí nabídek. Formou písemnou nebo elektronickou (odeslání musí být 
prokázáno) a uveřejněno (je-li relevantní), případně na www.kr-olomoucky.cz/opvk 

 Poskytování informací poskytovateli podpory – v případě vyšších zakázek (nad 2 mil. Kč bez 
DPH) zaslat poskytovateli písemnou pozvánku na jednání hodnotící komise (pokud je po 
podpisu smlouvy o projektu) nejpozději 7 kalendářních dní před jeho konáním (poskytovatel 
může být pouze v roli pozorovatele v hodnotící komisi)

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Zrušení výběrového řízení
 Zadavatel je oprávněn zrušit VŘ kdykoliv, nejpozději však do podpisu smlouvy. O zrušení je 

povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném 
termínu. Není povinen sdělovat důvod zrušení uchazečům, ale poskytovateli dotace ANO!

Zadavatel musí zrušit VŘ bez zbytečného odkladu, pokud:

1. nebyly ve lhůtě podány žádné nabídky

2. nebyly ve lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele (všechny nabídky byly 
vyloučeny)

3. byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení/výzvě

4. odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí

Zadavatel může zrušit VŘ bez zbytečného odkladu, pokud:

1. vyskytly se důvody zvláštního zřetele v průběhu VŘ a nelze v něm pokračovat

2. vybraný uchazeč, popř. druhý v pořadí odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu 
uzavření dostatečnou součinnost



Co musím zachovat pro případnou kontrolu?
Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce  a záznamy o el. 

úkonech souvisejících s realizací zakázky, především:
1. Text oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvy vč. dokladů prokazující 

jejich odeslání,
2. Doklad o uveřejnění výzvy k podávání nabídek, výsledku výzvy (je-li relevantní),

3. Nabídky podané uchazeči nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá 
plnění nabízené uchazečem,

4. Zápis/protokol o posouzení a hodnocení nabídek (podepsaný),
5. Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem,
6. Text oznámení o výsledku VŘ zaslaný vč. dokladů prokazujících jejich 

odeslání.

V případě přímého nákupu budou kontrolovány účetní doklady. 



Veřejné zakázky v rámci OP VK – chyby z praxe
 není doložena kompletní dokumentace k VZ ke kontrole
 není doložen způsob stanovení předpokládané hodnoty VZ
 byli osloveni dodavatelé, kteří nejsou oprávněni k předmětu VZ
 jsou hodnoceny nabídky, které jsou  neúplné
 není zřejmé, jakým způsobem byly jednotlivé nabídky hodnoceny 

dle stanovených kritérií
 chybí podrobný zápis z hodnocení, zejména jakým způsobem bylo 

přiděleno bodové hodnocení
 smlouva není v souladu s nabídkou



7. 

Publicita



Co obnáší publicita?
 Zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektu  - informovat širokou veřejnost i účastníky 

projektu o tom, že je projekt spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR během všech fází projektu
 Dodržovat pravidla podle  Manuálu vizuální identity OP VK  (verze z října 2009), který specifikuje pravidla pro 

užívání prvků povinné publicity. Tento manuál je přílohou PPP verze č. 4, kde jsou upraveny v kapitole 11 základní 
pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit. K manuálu vydán také metodický dopis č. 12. Vše na 
www.kr-olomoucky.cz/opvk - sekce „Dokumenty“/“Publicita“

 Výjimka:  Příjemci, kteří již realizují projekty, které se řídí některou z předchozích verzí PPP, a mají nastavený 
jednotný vizuální styl založený na původních pravidlech povinné publicity a působilo by jim proto komplikace 
vytvářet nový vizuální styl pro nové projekty vázané PpP verze 4, resp. výše uvedeného manuálu z října 2009, 
mohou původní pravidla používat i pro nové projekty, např. zpracovaný grafický manuál či zapracování pravidel 
publicity do vnitřní směrnice.

Základem informačních aktivit je:

1. užívání předepsaných log a sdělení na všech materiálech vztahujících se k realizaci projektu, např. informační a 
školicí materiály, propagační materiály a předměty, webové či ppt prezentace, zařízení nakoupené v rámci projektu 
(samolepka), výjimkou mohou být některé účetní doklady

2. povinnost umístit vlajky EU a ČR a loga ESF, OP VK příp. MŠMT v místnostech, kde se konají konference, semináře, 
školení, výstavy a veletrhy, na kterých je projekt prezentován nebo které jsou součástí projektu

3. každá akce, která je realizovaná v rámci OP VK, musí být na začátku uvedena informací o tom, že je financovaná z 
prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Nástroje publicity

 Náklady na publicitu jsou způsobilé pouze při dodržení všech pravidel 
publicity!

 Uchovávat  si všechny předměty a materiály (výstřižky, kopie inzerátů, 
fotografie z akcí, prezenční listiny, apod.).

 Součástí kontrol budou také účetní doklady a faktury, výběrová řízení, apod.

      Obsah a volba informačních a propagačních nástrojů  jejich věcné a 
organizační zajištění je v kompetenci příjemce  (nástroje a prostředky jsou 
uvedeny již v proj. žádosti a jsou zakotveny ve Smlouvě) a je předmětem 
kontrol. 



Nástroje publicity
 internetinternet  (vlastní stránky projektu, možno také uveřejňovat informace 

po dohodě se ZS o projektu na webu www.kr-olomoucky.cz/opvk, např. 
odkaz na stránky projektu, články o projektu…) 

 tištěné materiálytištěné materiály  (brožury, letáky, publikace, obálky, dopisní papír, 
smlouvy, apod.)

 audiovizuální materiályaudiovizuální materiály  (naučné a propagační filmy, reportáže, DVD, 
apod.)

 komunikace s celostátními či regionálními médiikomunikace s celostátními či regionálními médii (tisk, rozhlas, TV)
 informační akceinformační akce (konference, semináře, veletrhy, …)
 propagační předmětypropagační předměty (desky, bloky, psací potřeby, apod.)

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Pravidla povinné publicity
Publicitu příjemce naplňuje používáním tzv. minima povinné publicity:

a) Logo ESF s textem „Evropský sociální fond v ČR“;

b) Logo EU s textem „Evropská unie“;

c) Logo MŠMT s textem;

d) Logo OP VK s textem;

e) Povinné sdělení (slogan) „Investice do rozvoje vzdělávání“.

 Tato loga se používají společně, předepsaným způsobem a nesmí se dělit!

 Pozor na barevnost – barevná loga nelze vytisknout černobíle, existují černobílé 
varianty log!!!



Jak vypadá logolink?

Základní logolink:

 příjemce může za logo OP VK umístit logo své, pokud logo doplní, 
užívá tento logolink pouze na svých materiálech souvisejících s 
realizací projektu, nepoužívat však např. na poskytovatelem 
dotace vytvořených formulářích – MZ, výběrová řízení (výzvy, 
výsledek výzvy)

 Na materiálech, předmětech, jejichž plocha neumožňuje 
umístění min. velikosti a kvalitě, lze použít logolink zkrácený  – více 
variant v Manuálu viz. id. OP VK, nejkratší varianta

Zkrácený logolink  užívat pouze v případech, kdy na daný materiál 
nelze umístit logolink základní!!



Publicita – chyby z praxe

 příjemce používá logo Olomouckého kraje na svých materiálech

 příjemce propaguje svou činnost, nikoliv aktivity GP

 nesprávné řazení log, velikost log

 tisk barevných log černobíle

 nedostatečná archivace publicity

 vykazování činností s pojených s publicitou v rámci přímých 
nákladů pracovníků



8. 
Monitoring GP



Monitorování projektu
 Monitorování je průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech z hlediska 

dosahování stanovených cílů. Informace předává příjemce poskytovateli dotace formou 
pravidelných monitorovacích zpráv v termínech stanovených Příručkou pro příjemce, resp. 
Smlouvou. 

 Všechny monitorovací zprávy musejí být i s přílohami archivovány příjemcem podpory.
 Monitorovací zprávy a přílohy jsou zpracovávány v českém jazyce do předepsaného 

formuláře nebo se vyplňují on-line v aplikaci Benefit7 na stránkách www.eu-zadost.cz  na 
záložce Konto projektu. 

 Originál monitorovací zprávy (s přílohami a v předepsaném počtu)  podepsaný statutárním 
zástupcem, je zasílán poštou nebo doručen osobně v zalepené obálce opatřené adresou 
poskytovatele podpory a jménem oprávněné osoby, reg. číslem projektu, číslem jednacím a 
číslem monitorovací zprávy, názvem projektu a upozorněním „Neotvírat – monitorovací 
zpráva“. V případě, že příjemce provedl vyúčtování způsobilých výdajů  a žádá o jejich 
proplacení, je k monitorovací zprávě přiložena žádost o platbu. 

 Poskytovatel může požadovat upřesnění nebo doplnění, příjemce je povinen jej poskytnout 
ve lhůtě stanovené poskytovatelem. 

http://www.eu-zadost.cz/


Monitorovací zprávy (MZ)
1) Průběžná monitorovací zpráva:  první MZ za projekt se předkládá po uplynutí 3 

měsíců od začátku realizace (do 30 kal. dní), každá další průběžná MZ se předkládá 
jednou za 6 měsíců (vždy do 30 kal. dní), může být předkládána se žádostí o platbu 
(ŽoP). V případě, že příjemce nepředkládá vyúčtování nemusí vyplňovat finanční 
část MZ. 

2) Mimořádná průběžná monitorovací zpráva:  při splnění podmínek stanovených v 
právním aktu je příjemce oprávněn předložit mimořádnou ŽoP, ke které musí být 
předložena průběžná MZ. Termín podání průběžné MZ se pak řídí podle této 
mimořádné průběžné MZ. 

3) Závěrečná monitorovací zpráva (ZZ):  váže se k ukončení projektu, povinnost 
zpracovat a předložit ZZ společně ze závěrečnou ŽoPL je nejpozději do 2 měsíců po 
ukončení projektu. Obsahuje zhodnocení úspěšnosti projektu, výsledcích, publicitě, 
apod. V případě podpory ve výši 10 mil. Kč a výše musí být před podáním ZZ se ŽoP 
proveden audit projektu a auditorská zpráva musí být přiložena k ZZ. 



Monitorovací zprávy (MZ)
4) Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu (pouze pro oblast podpory 3.2)

• Aktivity vedoucí v udržitelnosti projektu jsou specifikovány již v žádosti, následně se k 
nim příjemce zavazuje v právním aktu. 

• Příjemce dokládá udržitelnost pomocí MZ o udržitelnosti projektu, kterou předkládá 
vždy jednou ročně po dobu 2 let od ukončení realizace. První bude předložena po 
jednom roce od data ukončení projektu (ze smlouvy), a to nejpozději do 2 měsíců 
následující po tomto datu. 

• Vyplňuje se do formuláře dostupného na webových stránkách MŠMT – 
www.msmt.cz .

• Neplnění této povinnosti je porušením rozpočtové kázně, za kterou může být 
příjemci udělena sankce až do výše poskytnuté dotace. 

http://www.msmt.cz/


Žádost o platbu (ŽoP)
• Uvádějí se způsobilé výdaje projektu vč. příslušného podílu nepřímých nákladů, 

které příjemce (příp. partneři) prokazují v rámci dané MZ.

• K těmto výdajům bude v příloze ŽoP – Soupiska účetních dokladů, kde budou 
uvedeny účetní doklady, jimiž příjemce dokládá, že výdaje byly skutečně vynaloženy; 
platební nároky musí být podloženy kopiemi účetních dokladů s výjimkou 
Nepřímých nákladů. 

• Do soupisky se zařazují výdaje vzniklé a uhrazené během sledovaného období. Je 
ovšem možné zařadit i výdaj vzniklý v předchozích obdobích realizace, pokud nebyl 
prokazován v předchozích monitorovacích zprávách. Tato situace přichází v úvahu, 
když např. příjemce má k dispozici dokumentaci k výdaji až v dalším monitorovacím 
období, a proto jej nemohl zařadit do předchozí žádosti o platbu.



Monitoring GP – chyby z praxe

 nesoulad uvedených údajů, které se vyplňují ve více dokumentech, např. 
soupiska x rozpis mzdových výdajů x výkaz práce, soupiska x faktura (cena 
plnění, název dodavatele), soupiska x bankovní výpisy/pokladna (data 
uskutečnění výdaje)

 není dokládána úplná dokumentace k výběrovým řízením (výzva k podání 
nabídky, včetně doložení odeslání/předání výzvy, zápisy z výběru, kompletní 
nabídky od dodavatelů, oznámení o výběru dodavatele, včetně doložení 
odeslání/předání oznámení o výběru dodavatele)

 popis realizace klíčových aktivit je okopírován z žádosti
 nejsou zahrnuty mzdové náklady za celé monitorované období
 účetní doklady nejsou označeny identifikací projektu
 přílohy nejsou řazeny dle doloženého seznamu příloh – špatná orientace, 

přílohy jsou rozděleny dle partnerů



Monitoring GP – chyby z praxe

 ve výkazech práce chybně uváděny úvazky, pozice nejsou v souladu s uzavřenou 
pracovní smlouvou, vykonávané činnosti jsou uvedeny velice obecně, jsou zde 
uvedeny činnosti, které spadají pod nepřímé náklady

 chybně vyplňované údaje v pracovních výkazech – podíly dovolené, svátků 
neodpovídají úvazkům v rámci GP

 nejsou doloženy všechny požadované přílohy ke mzdám – mzdové listy, úhrady 
mezd a zákonných odvodů

 u popisu nepodstatných změn nejsou uvedena data účinnosti
 chybí popis u naplňování monitorovacích indikátorů
 MZ není podepsána, chybí razítko u podpisu MZ



Monitoring GP – chyby z praxe

 k fakturám nejsou dokládány objednávky, často na objednávkách chybí 
závazek archivace a kontroly

 k účetním dokladům nejsou doloženy doklady o zaúčtování („košilky“) 
 do MI se započítávají i osoby, které do konkrétního indikátoru nepatří
 není doloženo vedení poklady projektu, včetně směrnice
 nejsou dokládány výpisy z projektového účtu nebo nejsou kompletní
 chybí směrnice pro vnitrofaktury
 nejsou dokládány elektronické verze MZ a příloh na CD
 atd…

Na výše uvedené nedostatky jsou příjemci opakovaně upozorňováni!!!



9. 
Kontroly, nesrovnalosti



Kontroly projektu

 Uzavřením Smlouvy se příjemce i za své partnery zavazuje k tomu, že 
umožní provádět věcné i finanční kontroly všem kontrolním orgánům. 
Tyto kontroly mohou probíhat před začátkem realizace, v průběhu 
realizace, v době udržitelnosti i po ukončení projektu až do roku 2025. 

 Cílem kontrol je prověřit, zda jsou  dodržovány právní předpisy a 
opatření, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům a 
zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu 
nakládání s veřejnými prostředky. 



Formy kontrol
1. Administrativní kontroly: administrativní ověřování projektu, kontrola je prováděna  
z finančního i věcného hlediska v rámci celého procesu trvání projektu (od podání 
žádosti o podporu po ukončení projektu). Probíhá na pracovišti poskytovatele dotace. 

2. Kontroly na místě: ověření skutečného stavu projektu (příp. u partnerů), seznámení  s 
celkovým systémem řízení projektu, kontroly udržitelnosti, apod. Porovnává se skutečný 
stav se stavem deklarovaných v MZ. 

Kontroly provádí vícečlenná kontrolní skupina (min. 2 členy), která se prokáže 
Pověřením k provedení kontroly. Příjemce má právo být informován o kontrole  s 
dostatečným předstihem stejně jako o zaměření kontroly. 

Poskytovatel však nemusí příjemce informovat o kontrole v předstihu, pokud jde             
o kontrolu na základě zjištěných nedostatků z MZ, ŽoP nebo podnětů k prošetření 
podezření na nesrovnalost. V takovém případě by oznámení mohlo vést ke zmaření 
účelu kontroly. 



Nesrovnalosti při realizaci projektu
 Nesrovnalost = jakékoliv porušení smluvních podmínek stanovených právním aktem a 

Příručkou pro příjemce. 

 Sankce - pokud příjemce nenaplní výsledky a výstupy monitorovacích indikátorů (MI):
a) 5 % ze všech proplacených prostředků v případě, že nedojde k naplnění MI nejvýše 

o 15 %;
b) 30 % ze všech proplacených prostředků v případě, že nedojde k naplnění MI od 15 – 30 %;
c) pokud nedojde k naplnění ani 50 % monit. Indikátorů poskytovatel vždy odstoupí od 

projektu. 

    V případě nesplnění více MI se procentuální sankce sčítají!!! Není-li v uzavřeném právním 
aktu uvedeno jinak.  

    V případě, že příjemce zjistí již v průběhu realizace, že je ohroženo naplňování MI, je nutné, 
aby co nejdříve zahájil nápravná opatření, např. podal žádost o schválení podstatné změny 
projektu. 



Nesrovnalosti – chyby z praxe

bezdůvodné převody finančních prostředků z projektového účtu na 
účty uvnitř i mimo organizaci

dvojí úhrada dokladů
chybné odvody za SP a ZP
chybný odvod do FKSP z DPČ a DPP
chybný výpočet náhrad za cestovné (není postupováno v souladu    

s platnou vyhláškou, je používán průměr na spotřebu, místo 
hodnoty stanovené vyhláškou), což má za následek vyšší refundaci, 
než jaká je možná – nyní hrazeno z nepřímých nákladů, ale může 
být předmětem kontroly FÚ



Nesrovnalosti – chyby z praxe

porušení podmínek při zadávání VŘ  – nesoulad hodnocení a zadávací 
dokumentace, nesoulad plnění a předmětu zakázky dle ZD, nejednoznačně 
popsaná kritéria hodnocení, subjektivní kritéria, chybné výpočty v případě 
hodnocení dle kritérií, specifikace požadavků obchodními  názvy (zejména IT 
techniky), do VŘ se přihlásí zaměstnanec projektu

dřívější refundace z projektového účtu, než jsou prostředky odvedeny z účtu 
organizace

chybná publicita na propagačních materiálech, inzerce v tisku
úhrada nezpůsobilých výdajů dle Příručky pro příjemce 
platby probíhají pouze z běžného účtu příjemce, nikoliv z projektového účtu
překročení finančních limitů stanovených Příručkou pro příjemce na stravné, 

ubytování
  úhrada vyměřeného odvodu/penále za porušení rozpočtové kázně z účtu 

projektu, místo z provozního účtu příjemce



10. 
Ukončení realizace GP



Obecná pravidla archivace

Uložení těch dokumentů, jejichž oběh byl ukončen, zkontrolován a 
vyhodnocen pro možnost opětovného využití a rychlého přístupu  k 
nim. K archivaci je příjemce zavázán již ve Smlouvě. 

Povinnost archivovat dokumentaci k projektu trvá min. do          
roku 2025, dále dle platné legislativy ČR (mzdové listy 30 let). 

Náklady na archivaci nejsou způsobilé. 



Pravidla archivaci OP VK

  vždy porovnávat zálohovaná data s originálem – verifikace,
  zajištění trvanlivosti uložených dat s ohledem na média,
  každé médium označit datem, názvem a popisem jeho 
obsahu,
  dokumentace musí být vedena přehledně a zároveň musí být 
lehce dosažitelná. 

Doporučuje se vytvářet fotokopie nebo skeny účetních dokladů a 
záznamů k jednotlivým MZ.



Archivace při zániku příjemce

• Při zániku příjemce nebo partnerů v období před uplynutím 
lhůty pro archivaci převezme spisovnu nebo správní archiv 
jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel, nebo ten na něhož 
přechází působnost zaniklého. 

• Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní 
nástupce, musí být umožněn výběr důležitých dokumentů 

poskytovateli podpory. 



 Prezentace ze semináře na www.kr-olomoucky.cz/opvk  v sekci 
„Pořádané akce“

 Příručky a metodické dopisy a další metodické materiály v sekci 
„Dokumenty/Metodika“

 Formuláře MZ, žádosti o podstatnou změnu, metodika 
monitorovacích indikátorů k dispozici v sekci 
„Dokumenty/Monitorování“

 V sekci „Veřejné zakázky“ formuláře k vyvěšení výzvy/výsledku 
výzvy na web, zveřejňovány jednotlivé výzvy/výsledky

 Další užitečné informace na webu např. k publicitě, výzvy atd.

Informace na závěr

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk


Děkujeme za pozornost

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic a evropských programů

Oddělení grantových schémat

Jeremenkova 40a
779 11  Olomouc

tel.: +420 585 508 233
fax: +420 585 508 335

www.kr-olomoucky.cz/opvk  

http://www.kr-olomoucky.cz/opvk
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